Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ATA DE REGISTRA DE PREÇO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS, CANALETAS E SERVIÇOS CORRELATOS DE DRENAGEM PLUVIAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SINAPI - 06/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo	25,22%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	Execução de Serviços com Fornecimento Total de Materiais	100,00% 1.341.726,50	8,33% 111.810,54	8,33% 111.810,54	8,33% 111.810,54	8,33% 111.810,54	8,33% 111.810,54	8,33% 111.810,54	8,33% 111.810,54	8,33% 111.810,54	8,33% 111.810,54	8,33% 111.810,54	8,33% 111.810,54	8,33% 111.810,54
2	Mão de Obra para Instalação e Manutenção de Grelhas e Canaletas	100,00% 784.125,00	8,33% 65.343,75	8,33% 65.343,75	8,33% 65.343,75	8,33% 65.343,75	8,33% 65.343,75	8,33% 65.343,75	8,33% 65.343,75	8,33% 65.343,75	8,33% 65.343,75	8,33% 65.343,75	8,33% 65.343,75	8,33% 65.343,75
3	Materiais para Instalação de Grelhas	100,00% 280.367,00	8,33% 23.363,92	8,33% 23.363,92	8,33% 23.363,92	8,33% 23.363,92	8,33% 23.363,92	8,33% 23.363,92	8,33% 23.363,92	8,33% 23.363,92	8,33% 23.363,92	8,33% 23.363,92	8,33% 23.363,92	8,33% 23.363,92
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo			200.518,20	200.518,20	200.518,20	200.518,20	200.518,20	200.518,20	200.518,20	200.518,20	200.518,20	200.518,20	200.518,20	200.518,20
Porcentagem Acumulado			8,33%	16,67%	25,0%	33,33%	41,67%	50,0%	58,33%	66,67%	75,0%	83,33%	91,67%	100,0%
Custo Acumulado			200.518,20	401.036,40	601.554,60	802.072,80	1.002.591,00	1.203.109,20	1.403.627,40	1.604.145,60	1.804.663,80	2.005.182,00	2.205.700,20	2.406.218,50

Maria Fernanda Gregório
Engenheira Civil – CREA 5070801779 -SP