
Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO VILLAS BOAS CPOS/CDHU - 09/2024 - 

São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 100,00%

13.828,20
100,00%

13.828,20

 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
1.183.836,63

100,00%
1.183.836,63

 3 LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO 100,00%
2.335,17

100,00%
2.335,17

100,0%
1.200.000,00

100,0%
1.200.000,00

                       Itatinga, 18 de fevereiro de 2025

N.º CAU: A269794-7N.º CREA: 5070431839/SP

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I.

FISCAL RESPONSÁVEL: Ricaldo Manoel Silva TÉCNICO RESPONSÁVEL: Larissa Batista 
Paes

Encargos Sociais
23,38% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem


